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Gennaio 2022

Scelta scuole

Aprile/maggio 2022

Fornitura gas 
alle  scuole

Misure nelle 6 scuole

Settembre/Ottobre 2022

Come annunciato a Settembre, il programma  temporale della ripartenza era  

Programma che era cambaito rispetto a inizio 2022 causa di forza maggiore



I telescopi intesessati e le miscele
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Eco freon + CO2

CERN

Bologna-INFN

Cagliari

Lecce

Bologna

Eco freon + He

Pisa-INFN

Rende-INFN

Cagliari

Salerno

Cariati
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Stato dell’arte
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Collegandovi alla pagina di Monitor di EEE (https://iatw.cnaf.infn.it/eee/monitor/) 
potete seguire voi stessi lo stato

I telescopi stanno ripartendo. Il controllo degli apparati prima delle misure di efficienza 
è ormai completato e le misure inizieranno a breve.M
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https://iatw.cnaf.infn.it/eee/monitor/


Programma per il 2022-2023
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Gennaio 2023

Misure e
Scelta scuole

Febbraio/Giugno 2023

Fornitura gas alle  
scuole e misure

Settembre/Ottobre 2023

Allo stato attuale il programma presentato a settembre rimane confermato. Da gennaio 
oltre alle misure di efficienza nelle 6 scuole procederemo a valutare quante e quali 
scuole possono essere incluse nella ripartenza, o meglio in questo Run 6.

Ripartenza altre scuole
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Intanto
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Grazie per l’attenzione!
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