

EEE Upgrade

Status Update

20170222001	LAMP-01
20170223002	LAMP-01
20170225003	LAMP-01
20170314004	GENO-01
20170316005	GENO-01
20170317006	GENO-01
20170405007	SIEN-02
20170406008	SIEN-02
20170407009	SIEN-02
20170425010	CARI-01
20170426011	CARI-01
20170427012	CARI-01
20170509013	TORI-05
20170510014	TORI-05
20170511015	TORI-05
20170523016	LODI-03
20170524017	LODI-03
20170524018	LODI-03
20170926021	CAGL-04
20170927022	CAGL-04
20180221028	CAGL-04
20171121025	BOLO-05
20171123026	BOLO-05
20171124027	BOLO-05

20170719019	spare – ROMA-01
20170921020	spare – FRAS-01
20170928023	spare
20171026024	spare – COSE-01
20180222029	spare – REGG-01
20180227030	spare – SAVO-03
20180228031	spare
20180320032	spare
20180322033	spare
20180725034	spare
20180726035	spare
20180727036	spare
20190410049	spare
20190411050	spare

consegnate	
20190115037	BITE-01
20190117038	BITE-01
20190118039	BITE-01
20190130040	BRA-01
20190214041	BRA-01
20190215042	BRA-01
In test	
20190226043	CARC-01
20190227044	CARC-01
20190301045	CARC-01
20190312046	REGG-01
20190314047	REGG-01
20190315048	REGG-01

		EFFICIENZA	TENUTA
20190226043	CARC-01	V	V
20190227044	CARC-01	V	V
20190301045	CARC-01	V	V
20190312046	REGG-01	V	da fare
20190314047	REGG-01	V	da fare
20190315048	REGG-01	V	da fare
20190410049	spare	da fare	V
20190411050	spare	da fare	V

Trasporto, stoccaggio e box

@ 167





@ 899

1 broken box



# Next telescopes

**Giugno:** telescopio del Centro Fermi

**Luglio:** sostituzione 1 camera per telescopio INRIM (ex TORI-02)

Secondo slot di costruzione per il 2019?

# Trasporto

Ultimo trasporto fatto da noi:

Stefano Grazzi e Giovandomenico Carducci (grazie!)

Per i prossimi: - convenzione con una ditta di trasporti fragili?